

Oficina Asesora de Planeación

Modificaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Agosto de 2021



**El futuro
es de todos**

**Gobierno
de Colombia**

De acuerdo con lo establecido por el Departamento Administrativo de Función Pública, en el documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en su versión 3, que establece lo siguiente: "(...) se podrán realizar los ajustes y las modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo. Los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e informados a la Oficina de Control Interno, los servidores públicos y los ciudadanos; se dejarán por escrito y se publicarán en la página web de la entidad (...)", se hace necesario hacer algunos ajustes al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la presente vigencia.

- **Resumen de ajuste solicitado**

Componente PAAC					
Componente 2: Racionalización de trámites					
Subcomponente	Actividad	N° Meta	Justificación	Responsable	Tipo de ajuste
Racionalización de trámites	Aplicar un autodiagnóstico para identificar nuevos trámites que tenga la entidad por fuera del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	C2-1	Se modifico la meta C2-1 ", la cual quedara así: "Una (1) racionalización de tramites actualizada en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)." La justificación de los cambios se debe a las siguientes razones: 1. concluir el autodiagnóstico de trámites y OPAS de la entidad. 2. diseñar el procedimiento de la racionalización de tramites atendiendo las recomendaciones del DAFP. 3. materializar la difusión de la racionalización de tramites realizada en la vigencia 2021.	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística – DICE	Modificación de la Meta
			Se modifico el responsable de la meta C2-1, pasando de la Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal a la Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística – DICE; dado que la meta se ha venido avanzando desde el inicio de la vigencia por parte de la DICE.		Modificación del Responsable
Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente	Actividad	N° Meta	Justificación	Responsable	Tipo de ajuste
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Reporte de Sostenibilidad integrado al marco de Rendición de Cuentas	C3-1	Actualmente la meta C3-1 se define como "Un (1) Informe de sostenibilidad finalizado", por lo que se propone la modificación a "Un (1) Informe de Sostenibilidad finalizado y publicado", teniendo en cuenta que la meta actual no define el cumplimiento de la elaboración del Informe de Sostenibilidad, en términos literales, como finalizado y publicado.	Dirección DANE - GIT ODS	Modificación de la Meta
			Se modifico la fecha de finalización de la meta C3-1, dado el tiempo de cumplimiento de la publicación del informe. Para ello, se sugiere que la "fecha de finalización" se amplíe el plazo hasta el 01/10/2021.		Modificación Fecha Inicio /Fin

Componente PAAC

			<p>En el momento, el Informe de Sostenibilidad se encuentra finalizado y está en una fase de revisión interna, por lo que una vez esta concluya se espera hacer el envío del Informe a diagramación; de manera tal que se requieren unos días adicionales antes de que el Informe de Sostenibilidad del DANE 2020 se encuentre publicado. Sobre este último punto, se consideraron los tiempos que posiblemente demoraría la diagramación debido a la amplia extensión del documento, así como la revisión final antes de su publicación.</p> <p>Se modifico el % de avance de la meta C3-1, debido al cambio de fecha de finalización, los porcentajes de avance del segundo y tercer cuatrimestre quedarían de la siguiente manera: cuatrimestre II: 90% y cuatrimestre III: 100%.</p>		
					Modificación % de avance
	Publicación en la Intranet sobre las misiones y los eventos organizados por el DANE	C3-2	Se modifico la meta C3-2, teniendo en cuenta que la participación del DANE a nivel internacional, no solo se divulga a través de la Intranet si no a través de los diferentes canales y redes del DANE. Se considera importante cambiar la redacción de la actividad por la siguiente: "Publicación de los eventos y misiones de alto nivel, a través de los canales institucionales del DANE".	Dirección - GIT Relacionamiento.	Modificación de la Meta

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividad	N° Meta	Justificación	Responsable	Tipo de ajuste
Subcomponente 3 Talento humano	Actualización del programa de inducción incluyendo un módulo de seguridad y salud en el trabajo para mejorar las herramientas de comunicación, que les facilite a los nuevos servidores incorporarse a la cultura organizacional y a los contratistas conocer el SG-SST de la entidad, implementada.	C4-18	Se modifico la meta C4-18, dado que los contenidos de la inducción institucional están alojados en Aprendanet que se trata de un LMS, pero también van a estar en el HTML que vamos a desarrollar con ARL Positiva. Por lo anterior, la meta queda de la siguiente forma: "Un montaje de los contenidos en un programa informático, que permita compartir la información de manera virtual con los usuarios, implementado"	Secretaria General – Área de Gestión Humana.	Modificación de la Meta
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Política tratamiento de datos personales	C4-22	Por cambio de jefe en la Oficina de Sistemas, y quien está designado como secretario del comité de seguridad de la información; se solicitó ampliar el plazo de las metas C4-22 y C4-23 para dar respuesta y entregar los documentos relacionados en las metas del plan anticorrupción. Dado que para el para el I cuatrimestre no se reportan avances, solicitó la reprogramación de las metas de la siguiente manera: La fecha de inicio es el 18/05/2021 y la fecha de finalización será el 30/11/2021, el	Comité de Seguridad de la Información	Modificación Fecha Inicio /Fin meta
		C4-23			Modificación % de avance meta

Componente PAAC					
			<p>porcentaje de avance para el II cuatrimestre es del 50% y en el III cuatrimestre el 100%</p> <p>Dado que se modificaron las fechas de inicio y finalización de las metas C4-22 y C4-23, los porcentajes de avance se ajustan así: para el II cuatrimestre es del 50% y en el III cuatrimestre el 100%.</p>		
		C4-25	<p>Se modifiko el texto de la meta C4-25, a razón de los ajustes solicitados por la oficina de sistemas en las metas C4-22 y C4-23 en cuanto a la fecha de entrega de sus productos "Política de tratamientos de datos personales aprobada y resolución de adopción", dado que son insumo para el desarrollo y cierre de las metas a cargo de la Secretaría General, quedando ajustada de la siguiente manera: "Una (1) propuesta del plan de trabajo de implementación de la política, entregada".</p> <p>Acorde con la justificación anterior es necesario ajustar la fecha de inicio de la meta C4-25 quedando en 01/11/2021.</p> <p>Acorde a la justificación anterior es necesario ajustar el porcentaje de avance de la meta C4-25, quedando de la siguiente manera: segundo cuatrimestre 0% y tercer cuatrimestre 100%.</p>	Secretaria General	<p>Modificación de la meta</p> <p>Modificación Fecha Inicio /Fin meta:</p> <p>Modificación % de avance meta</p>
Componente 6: Iniciativas Adicionales					
Subcomponente	Actividad	N° Meta	Justificación	Responsable	Tipo de ajuste
Iniciativas adicionales	Proyecto para identificación, declaración, manejo y gestión del conflicto de interés, ejecutado.		Se modifiko la fecha de inicio de la meta del subcomponente C6-4, dado que en la versión 2 del PAAC 2021, encontramos inconsistencia relacionada con el hito "Un (1) procedimiento para prevenir la materialización de conflictos de interés, establecido", relacionada con la fecha de terminación, la cual no era la correcta.	Secretaria General - Área de Gestión Humana	Modificación Fecha Inicio /Fin
		C6-4	Se modifiko la fecha de inicio de la meta del subcomponente C6-4. Para la meta "Un (1) procedimiento para prevenir la materialización de conflictos de interés, establecido." Dado que en la sección % avance cuatrimestral, la distribución porcentual para el primer cuatrimestre corresponde a un 33% y para el segundo cuatrimestre el 100%, teniendo en cuenta la fecha de inicio y fin de esta (1/04/2021 al 30/06/2021).		Modificación % de avance
		C6-6	Se modifiko la fecha de inicio de la meta C6-6, dado que las 2 jornadas de sensibilización se realizarán durante el último cuatrimestre de 2021, motivo por el cuál solicitamos que la fecha de inicio del hito se cambie del 1/07/2021 a 01/09/2021 y la fecha de fin se mantiene.		Modificación Fecha Inicio /Fin
			Se modifiko el % de avance de la meta C6-6, debido al cambio de fecha de inicio, el porcentaje de avance del segundo cuatrimestre no aplica y el 100% de avance se va a lograr en el último cuatrimestre.		Modificación % de avance
		C6-3 al C6-6	De acuerdo con el Dto 612 de 2018, el PAAC hace parte del Plan de Acción Institucional Este año la sugerencia fue incluir en el componente		Modificación de la meta

Componente PAAC

		<p>iniciativas adicionales del PAAC, la estrategia para la gestión de conflicto de intereses.</p> <p>Por lo anterior, se solicita trasladar las metas C6-3 al C6-6 del PAAC 2021 "Proyecto para identificación, declaración, manejo y gestión del conflicto de interés, ejecutado." relacionada en el Subcomponente 3 Talento Humano, dentro del componente de iniciativas adicionales</p>		
--	--	--	--	--