



INFORME EJECUTIVO SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – VIGENCIAS AUDITADAS 2014 Y 2015 DANE - FONDANE Y DENUNCIAS CIUDADANAS 2016


Fecha de Corte: Junio 30 de 2017

1. Avance Plan de Mejoramiento Vigencia Auditada 2014

1.1 FONDANE

De los tres (3) hallazgos suscritos con la Contraloría General de la República, queda pendiente el hallazgo número 1- Dirección Estratégica (Misión y Visión) que al 30 de junio del presente año lleva un avance del 70%, su fecha de terminación se amplió para el día 30 de diciembre del 2017, según solicitud de la Oficina Asesora de Planeación.

Gráfica No 1 – Avance Plan Mejoramiento FONDANE, correspondiente al Primer Semestre de 2017



Fuente: Plan de Mejoramiento suscrito con la GCR-FONDANE y Áreas responsables

2. Avance Plan de Mejoramiento Vigencia Auditada 2015


DANE

Se suscribieron nueve (9) hallazgos, con la Contraloría General de la República y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, de los cuales se han cumplido seis (6) con el 100% y tres (3) vencen el 15 de julio, 31 de julio y 31 de diciembre de 2017.

El Plan de Mejoramiento con corte al Primer Semestre de 2017, presenta un avance del 83.90%.



Gráfica No 2 – Avance Plan Mejoramiento DANE, correspondiente al Primer Semestre de 2017



Fuente: Plan de Mejoramiento suscrito con la GCR-DANE y Áreas responsables

3. Suscripción Plan Mejoramiento DANE –Solicitud Ciudadana 2016-95068-88110-D

Del hallazgo suscrito con la Contraloría General de la República y el DANE, referente al reintegro de recursos convenio Interadministrativo Número 105-09-002-2011, sus dos acciones muestran un avance en el Plan de Mejoramiento del 65% con corte a junio 30 del presente año.

4. Suscripción Plan Mejoramiento DANE –Observación denuncia No 2016-105951-80764-D –Valle del Cauca

Se suscribió un hallazgo “De la revisión del contrato de arrendamiento No 73 de fecha 20 de enero de 2016...”, el cual tiene dos acciones de mejoramiento y presenta un avance del 0% con corte a este primer semestre de 2017, debido que esta actividad debe adelantarse el próximo año a principios de la vigencia.

5. CONCLUSIÓN

EL Plan de Mejoramiento DANE de la Vigencia Auditada 2015, los tres (3) hallazgos pendientes están entre los tiempos estipulados para su cumplimiento.



El Plan de Mejoramiento de FONDANE de la Vigencia Auditada 2014, el hallazgo pendiente se encuentra dentro del término de vencimiento.

Los otros dos hallazgos provenientes de las denuncias ciudadanas, se encuentran dentro de los plazos de ejecución establecidos por la entidad.

Atentamente,

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director del DANE

VoBo. LUIS HUMBERTO MOLINA MORENO
Secretario General del DANE

VoBo. CLAUDIA JINETH ALVAREZ BENITEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Elaboró: Carola Malaver Herrera *afm/h*
Revisó: James Lizarazo B. Jefe Oficina de Control Interno *JLB.*