

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000422
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SUFICIENTES Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SEN NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2018 - 2021	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)
Sector	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	Pacto
Entidad Responsable	040101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL	11061 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados
Programa	0401-LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CALIDAD	Línea
SubPrograma	1003-PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA	12046 - 12. Herramientas para una política social moderna y conectada a mercados
		Programa
		0401 - levantamiento y actualización de información estadística de calidad

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Control Posterior Viabilidad Subdirector
Usuario Formulador	SEPÚLVEDA BONILLA CARLOS ROBERTO
Fecha del Estado Actual	2020-04-29 14:04:12
Fecha Control Posterior	
Solicitud de Formulación	628097 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2020
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Fortalecer la producción de estadísticas suficientes y de calidad por parte de los productores de información estadística, mediante la coordinación y regulación del SEN

Problema

Debilidades en la producción de estadísticas suficientes y de calidad, por parte de los productores de información estadística del Sistema Estadístico Nacional - SEN

Descripción

Con el diseño y puesta en marcha de las estrategias de articulación entre los integrantes del SEN, se espera fortalecer la capacidad estadística de las entidades que hacen parte del Sistema, a través del mejoramiento y disponibilidad de información estadística que responda a las necesidades de los usuarios, el aumento en la disponibilidad de la información estadística a nivel de microdato, el mejoramiento en el cumplimiento de los atributos de calidad de las estadísticas producidas en el SEN, así como crear espacios de integración y trabajo conjunto entre los miembros del SEN para la producción y difusión de información estadística. De igual forma, se generaran espacios para la articulación entre las entidades del SEN para la transmisión de información a organismos internacionales en temas estadísticas, para la generación de mecanismos que eviten duplicidad de información y de esfuerzos institucionales en la generación de estadísticas y desarrollo de estrategias para la interacción permanente entre los miembros del SEN en el marco de la coordinación del SEN.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Tipo

Tipo	Vigencia	Cantidad
------	----------	----------

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
NACIONAL	NACIONAL		

CADENA DE VALOR

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



Código Bpin: 2017011000422
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SUFICIENTES Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SEN NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Objetivo Especifico: Aumentar la disponibilidad de la información estadística a nivel de microdato.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Bases de microdatos anonimizados Unidad: Número de bases de datos Meta Total: 20.0000	Analizar las variables y niveles de riesgo de las bases de datos Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Aplicar las técnicas de anonimización correspondientes Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31
Servicio de revisión de solicitudes de intercambio de microdato confidencial Unidad: Número de conceptos Meta Total: 8.0000	Analizar las solicitudes de intercambio de microdato confidencial que presenten las entidades del SEN para ser llevadas ante el CANE Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Emitir respuesta sobre las solicitudes de intercambio de microdato confidencial que se presenten para ser llevadas ante el CANE Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31

Objetivo Especifico: Fortalecer la articulación entre los miembros del SEN para la producción y difusión de información estadística

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de articulación del Sistema Estadístico Nacional Unidad: Número de instrumentos Meta Total: 20.0000	Desarrollar la página Web del SEN como herramienta para facilitar la articulación y fortalecimiento del SEN Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Ejecutar planes de acción de grupos de trabajo internacionales para el fortalecimiento estadístico y la articulación de la información que se transmite, suministra y reporta Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Ejercer la secretaría técnica del Consejo Asesor Nacional de Estadísticas - CANE Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Implementar las mesas técnicas de articulación para la producción y difusión de estadísticas en el SEN Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000422
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SUFICIENTES Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SEN NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Objetivo Especifico: Mejorar el cumplimiento de los atributos de calidad de las estadísticas producidas en el SEN.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de la capacidad estadística Unidad: Numero de entidades Meta Total: 20.0000	Formular los instrumentos y estrategias que se aplicarán en la asistencia técnica Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Llevar a cabo la asistencia técnica Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31
Servicio de educación informal sobre los instrumentos de coordinación del Sistema Estadístico Nacional Unidad: Número de entidades Meta Total: 200.0000	Diseñar los contenidos e instrumentos para la implementación del programa anual de capacitación para las entidades del SEN Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Llevar a cabo las capacitaciones a los integrantes del SEN Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31
Servicio de evaluación del proceso estadístico Unidad: Número de informes Meta Total: 200.0000	Elaborar la documentación resultante del proceso de evaluación Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de acuerdo con la norma técnica y la metodología de evaluación Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31

Objetivo Especifico: Mejorar la disponibilidad de información estadística que responda a las necesidades de los usuarios

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos de diagnóstico del aprovechamiento de registros administrativos Unidad: Número de documentos Meta Total: 25.0000	Analizar la documentación soporte del Registro Administrativo Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Evaluar el estado del registro administrativo Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31
Documentos de Regulación Unidad: Número de documentos Meta Total: 20.0000	Formular el proyecto de documento Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Publicar los documentos y resoluciones respectivas Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31
Servicio de información de las estadísticas de las entidades del Sistema Estadístico Nacional Unidad: Número de entidades Meta Total: 4.0000	Desarrollar un aplicativo de cargue y consulta de la oferta y demanda de información estadística y registros administrativos Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Elaborar el inventario anual de oferta y demanda de información estadística y de Registros Administrativos Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2020

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	040101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL	Nación	1,561,881,078.00	0.00

Resumen Financiero PGN

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000422

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SUFICIENTES Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SEN NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	1,520,570,445.00	0.00	1,520,570,445.00	1,516,389,396.00	2,167,932,829.00
2020	1,561,881,078.00	0.00	1,561,881,078.00	1,860,600,000.00	1,860,600,000.00
2021	2,815,247,087.00	0.00	2,815,247,087.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2020

Objetivo: Mejorar la disponibilidad de información estadística que responda a las necesidades de los usuarios

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos de diagnóstico del aprovechamiento de registros administrativos Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 25.0000	Analizar la documentación soporte del Registro Administrativo	50,000,000.00	46,350,000.00	46,350,000.00
	Evaluar el estado del registro administrativo	0.00	46,350,000.00	46,350,000.00
	Total	50,000,000.00	92,700,000.00	92,700,000.00
Documentos de Regulación Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 20.0000	Formular el proyecto de documento	62,376,216.00	149,300,000.00	149,300,000.00
	Publicar los documentos y resoluciones respectivas	0.00	18,833,267.00	18,833,267.00
	Total	62,376,216.00	168,133,267.00	168,133,267.00
Servicio de información de las estadísticas de las entidades del Sistema Estadístico Nacional Unidad: Número de entidades Meta Horizonte: 4.0000	Desarrollar un aplicativo de cargue y consulta de la oferta y demanda de información estadística y registros administrativos	163,942,400.00	0.00	0.00
	Elaborar el inventario anual de oferta y demanda de información estadística y de Registros Administrativos	0.00	62,930,000.00	62,930,000.00
	Total	163,942,400.00	62,930,000.00	62,930,000.00

Objetivo: Aumentar la disponibilidad de la información estadística a nivel de microdato.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Bases de microdatos anonimizados Unidad: Número de bases de datos Meta Horizonte: 20.0000	Analizar las variables y niveles de riesgo de las bases de datos	0.00	0.00	0.00
	Aplicar las técnicas de anonimización correspondientes	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00
Servicio de revisión de solicitudes de intercambio de microdato confidencial Unidad: Número de conceptos Meta Horizonte: 8.0000	Analizar las solicitudes de intercambio de microdato confidencial que presenten las entidades del SEN para ser llevadas ante el CANE	0.00	0.00	0.00
	Emitir respuesta sobre las solicitudes de intercambio de microdato confidencial que se presenten para ser llevadas ante el CANE	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000422

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SUFICIENTES Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SEN NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Objetivo: Mejorar el cumplimiento de los atributos de calidad de las estadísticas producidas en el SEN.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de la capacidad estadística Unidad: Numero de entidades Meta Horizonte: 20.0000	Formular los instrumentos y estrategias que se aplicarán en la asistencia técnica	64,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
	Llevar a cabo la asistencia técnica	0.00	25,257,680.00	25,257,680.00
	Total	64,000,000.00	85,257,680.00	85,257,680.00
Servicio de educación informal sobre los instrumentos de coordinación del Sistema Estadístico Nacional Unidad: Número de entidades Meta Horizonte: 200.0000	Diseñar los contenidos e instrumentos para la implementación del programa anual de capacitación para las entidades del SEN	0.00	0.00	0.00
	Llevar a cabo las capacitaciones a los integrantes del SEN	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00
Servicio de evaluación del proceso estadístico Unidad: Número de informes Meta Horizonte: 200.0000	Verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de acuerdo con la norma técnica y la metodología de evaluación	498,564,323.00	233,587,000.00	233,587,000.00
	Elaborar la documentación resultante del proceso de evaluación	0.00	323,731,360.00	323,731,360.00
	Total	498,564,323.00	557,318,360.00	557,318,360.00

Objetivo: Fortalecer la articulación entre los miembros del SEN para la producción y difusión de información estadística

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de articulación del Sistema Estadístico Nacional Unidad: Número de instrumentos Meta Horizonte: 20.0000	Ejecutar planes de acción de grupos de trabajo internacionales para el fortalecimiento estadístico y la articulación de la información que se transmite, suministra y reporta	722,998,139.00	120,567,500.00	120,567,500.00
	Ejercer la secretaría técnica del Consejo Asesor Nacional de Estadísticas - CANE	0.00	0.00	0.00
	Implementar las mesas técnicas de articulación para la producción y difusión de estadísticas en el SEN	0.00	714,900,793.00	714,900,793.00
	Desarrollar la página Web del SEN como herramienta para facilitar la articulación y fortalecimiento del SEN	0.00	58,792,400.00	58,792,400.00
	Total	722,998,139.00	894,260,693.00	894,260,693.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000422

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SUFICIENTES Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SEN NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2020

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	1,561,881,078.00	0.00	0.00	1,860,600,000.00	0.00	0.00	1,860,600,000.00	0.00	0.00
Total	1,561,881,078.00	0.00	0.00	1,860,600,000.00	0.00	0.00	1,860,600,000.00	0.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2020

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Equidad de la Mujer	Participación en los escenarios de poder y toma de decisiones - Desarrollo institucional y transformación cultural	0.00	60,512,500.00	60,512,500.00
	Total	0.00	60,512,500.00	60,512,500.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2020

	Ponderación
Indicadores de Producto	50.00 %
Indicadores de Gestión	50.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2018	2019	2020	2021
2200G001 - Porcentaje de cumplimiento en la entrega de productos estadísticos Unidad de Medida: Porcentaje	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Aumentar la disponibilidad de la información estadística a nivel de microdato.

Producto	Indicador	2018	2019	2020	2021
Bases de microdatos anonimizados	040109100 - Bases de microdatos anonimizados entregadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 14.0000	5.0000	5.0000	2.0000	2.0000
Servicio de revisión de solicitudes de intercambio de microdato confidencial	040109200 - Conceptos sobre las solicitudes de intercambio de microdato confidencial emitidos Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Objetivo Especifico: Fortalecer la articulación entre los miembros del SEN para la producción y difusión de información estadística

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000422

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SUFICIENTES Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SEN NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Producto	Indicador	2018	2019	2020	2021
Servicio de articulación del Sistema Estadístico Nacional	040109600 - Instrumentos para articular la producción y difusión de la información estadística del Sistema Estadístico Nacional producidos Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 20.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
	040109601 - Información estadística transmitida a organismos internacionales Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
	040109602 - Mesas técnicas de articulación con los integrantes del Sistema Estadístico Nacional realizadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 7.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
	040109603 - Reuniones del Consejo Asesor Nacional de Estadística - CANE realizadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	040109604 - Página Web del Sistema Estadístico Nacional desarrollada Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.0000	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Objetivo Especifico:Mejorar el cumplimiento de los atributos de calidad de las estadísticas producidas en el SEN.

Producto	Indicador	2018	2019	2020	2021
Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de la capacidad estadística	040109400 - Entidades del Sistema Estadístico Nacional asistidas técnicamente Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 20.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
Servicio de educación informal sobre los instrumentos de coordinación del Sistema Estadístico Nacional	040109300 - Entidades del Sistema Estadístico Nacional capacitadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 200.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
Servicio de evaluación del proceso estadístico	040109500 - Informes de evaluación del proceso estadístico producidos Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 170.0000	35.0000	55.0000	40.0000	40.0000

Objetivo Especifico:Mejorar la disponibilidad de información estadística que responda a las necesidades de los usuarios

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000422

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SUFICIENTES Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SEN NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Producto	Indicador	2018	2019	2020	2021
Documentos de diagnóstico del aprovechamiento de registros administrativos	040108900 - Documentos de diagnóstico del aprovechamiento de registros administrativos producidos Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 27.0000	6.0000	6.0000	8.0000	7.0000
Documentos de Regulación	040108800 - Documentos de regulación del Sistema Estadístico Nacional producidos Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 20.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
Servicio de información de las estadísticas de las entidades del Sistema Estadístico Nacional	040109000 - Entidades del Sietma Estadístico Nacional con información estadística inventariada Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Bases de microdatos anonimizados entregadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 14.0000	2018	5.0000	Si	Si
	2019	5.0000	Si	Si
	2020	2.0000	Si	Si
	2021	2.0000	Si	Si
Conceptos sobre las solicitudes de intercambio de microdato confidencial emitidos Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.0000	2018	2.0000	Si	Si
	2019	0.0000	Si	Si
	2020	0.0000	Si	Si
	2021	0.0000	Si	Si
Documentos de diagnóstico del aprovechamiento de registros administrativos producidos Unidad de Medida: Número Meta Total: 27.0000	2018	6.0000	Si	Si
	2019	6.0000	Si	Si
	2020	8.0000	Si	Si
	2021	7.0000	Si	Si
Documentos de regulación del Sistema Estadístico Nacional producidos Unidad de Medida: Número Meta Total: 20.0000	2018	5.0000	Si	Si
	2019	5.0000	Si	Si
	2020	5.0000	Si	Si
	2021	5.0000	Si	Si
Entidades del Sietma Estadístico Nacional con información estadística inventariada Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	2018	1.0000	Si	Si
	2019	1.0000	Si	Si
	2020	1.0000	Si	Si
	2021	1.0000	Si	Si
Entidades del Sistema Estadístico Nacional asistidas técnicamente Unidad de Medida: Número Meta Total: 20.0000	2018	5.0000	Si	Si
	2019	5.0000	Si	Si

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000422

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SUFICIENTES Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SEN NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Entidades del Sistema Estadístico Nacional asistidas técnicamente Unidad de Medida: Número Meta Total: 20.0000	2020	5.0000	Si	Si
	2021	5.0000	Si	Si
Entidades del Sistema Estadístico Nacional capacitadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 200.0000	2018	50.0000	Si	Si
	2019	50.0000	Si	Si
	2020	50.0000	Si	Si
	2021	50.0000	Si	Si
Información estadística transmitida a organismos internacionales Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.0000	2018	25.0000	No	Si
	2019	25.0000	No	Si
	2020	25.0000	No	Si
	2021	25.0000	No	Si
Informes de evaluación del proceso estadístico producidos Unidad de Medida: Número Meta Total: 170.0000	2018	35.0000	Si	Si
	2019	55.0000	Si	Si
	2020	40.0000	Si	Si
	2021	40.0000	Si	Si
Instrumentos para articular la producción y difusión de la información estadística del Sistema Estadístico Nacional producidos Unidad de Medida: Número Meta Total: 20.0000	2018	5.0000	Si	Si
	2019	5.0000	Si	Si
	2020	5.0000	Si	Si
	2021	5.0000	Si	Si
Mesas técnicas de articulación con los integrantes del Sistema Estadístico Nacional realizadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 7.0000	2018	1.0000	No	Si
	2019	2.0000	No	Si
	2020	2.0000	No	Si
	2021	2.0000	No	Si
Página Web del Sistema Estadístico Nacional desarrollada Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.0000	2018	100.0000	No	Si
	2019	0.0000	No	Si
	2020	0.0000	No	Si
	2021	0.0000	No	Si
Reuniones del Consejo Asesor Nacional de Estadística - CANE realizadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.0000	2018	2.0000	No	Si
	2019	0.0000	No	Si
	2020	0.0000	No	Si
	2021	0.0000	No	Si

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2020

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000422

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SUFICIENTES Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SEN NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2020

Política

Equidad de la Mujer

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000422

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SUFICIENTES Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SEN NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Control de Formulacion Tecnico

Funcionario ROCIO CHAPARRO GONZALEZ

Cargo PROFESIONAL

Fecha 2020-Apr-28 16:44:03

Observación

El proyecto se actualizo con los recursos solicitados en anteproyecto 2021

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000422

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SUFICIENTES Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SEN NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000422

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SUFICIENTES Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SEN NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000422

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SUFICIENTES Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SEN NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Adriano Cano Cuervo
Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha 2020-Apr-28 16:49:21

Observación
El proyecto se actualizo con los recursos solicitados en anteproyecto 2021

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000422

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SUFICIENTES Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SEN NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se trata de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000422

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SUFICIENTES Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SEN NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000422

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SUFICIENTES Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SEN NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Adriano Cano Cuervo
Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha 2020-Apr-28 17:02:06

Observación
El proyecto se actualizo con los recursos solicitados en anteproyecto 2021

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000422

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SUFICIENTES Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SEN NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No requiere permisos
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000422

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SUFICIENTES Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SEN NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000422

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SUFICIENTES Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SEN NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario ROCIO CHAPARRO GONZALEZ

Cargo PROFESIONAL

Fecha 2020-Apr-28 16:58:15

Observación

El proyecto se actualizo con los recursos solicitados en anteproyecto 2021

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000422

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SUFICIENTES Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SEN NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No requiere permisos
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000422

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SUFICIENTES Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SEN NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



Código Bpin: 2017011000422
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SUFICIENTES Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SEN NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Control Posterior de Viabilidad Técnico

Funcionario Sesar Augusto Nupia Rey
Cargo TÉCNICO OPERATIVO
Fecha 2020-Apr-29 14:33:12

Observación
 Se verifica la solicitud de presupuesto para el año 2021, se da trámite.

Corresponde a la DIFP definir la viabilidad presupuestal de la solicitud por \$ 2.815.247.087

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000422

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SUFICIENTES Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SEN NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
--------------------------------------	---	---	---	--

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior