

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2019011000195  
**Nombre del Proyecto:** DESARROLLO CENSO ECONÓMICO. NACIONAL

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

<b>Horizonte</b>	2019 - 2022	<b>Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)</b>
<b>Sector</b>	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	<b>Pacto</b>
<b>Entidad Responsable</b>	040101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL	11061 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados
<b>Programa</b>	0401-LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CALIDAD	<b>Línea</b>
<b>SubPrograma</b>	1003-PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA	12046 - 12. Herramientas para una política social moderna y conectada a mercados
		<b>Programa</b>
		0401 - levantamiento y actualización de información estadística de calidad

**ESTADO DE LA FICHA**

<b>Estado</b>	Registrado Actualizado
<b>Usuario Formador</b>	Leon Botiva Maria Alejandra
<b>Fecha del Estado Actual</b>	2021-02-17 18:02:09
<b>Fecha Control Posterior</b>	2021-02-01 23:02:34
<b>Solicitud de Formulación</b>	633524 - Con trámites presupuestales. (Traslado(s) - 633432)
<b>Vigencia Seleccionada</b>	2021
<b>Fecha Creación del Turno</b>	2021-Jan-28 06:04:56
<b>Turno de trámite</b>	633432-Traslado(s)

**IMAGEN DEL PROYECTO**



**INFORMACIÓN BÁSICA**

<b>Objetivo</b>
Actualizar la información económica estructural del país.
<b>Problema</b>
Debilidades en la información económica estructural del país.
<b>Descripción</b>
Desarrollar el Censo Económico Nacional para recolectar información sobre el número, la distribución espacial y características demográficas, económicas y sociales de los establecimientos de industria, comercio, servicios, construcción y transporte, ubicados en el territorio nacional.

**BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN**

<b>Tipo</b>			
<b>Tipo</b>	<b>Vigencia</b>	<b>Cantidad</b>	
<b>Localización</b>			
<b>Región</b>	<b>Departamento</b>	<b>Municipio</b>	<b>Localización Especifica</b>
NACIONAL	NACIONAL		

**CADENA DE VALOR**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2019011000195  
**Nombre del Proyecto:** DESARROLLO CENSO ECONÓMICO. NACIONAL

**Objetivo Específico:** Actualizar los marcos de lista y de área geográfica sobre establecimientos industriales, comerciales, de servicios, construcción y transporte.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Bases de Datos del Directorio Estadístico <b>Unidad:</b> Número de bases de datos <b>Meta Total:</b> 1.0000	Actualizar el directorio de las unidades económicas del país <b>Etapas:</b> Inversión	S	2020-Jan-01	2021-Dec-31
Bases de Datos del Marco Geoestadístico Nacional <b>Unidad:</b> Número de bases de datos <b>Meta Total:</b> 1.0000	Contar con la cartografía censal actualizada y sus diferentes productos. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar el conteo de unidades económicas <b>Etapas:</b> Inversión	N	2020-Jan-01	2021-Dec-31

**Objetivo Específico:** Incrementar la producción oportuna de estadísticas de carácter estructural del sector económico del país.

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2019011000195

**Nombre del Proyecto:** DESARROLLO CENSO ECONÓMICO. NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
<b>Bases de microdatos anonimizados</b> <b>Unidad:</b> Número de bases de datos <b>Meta Total:</b> 1.0000	Construir los cuadros de salida y adelantar los procesos de análisis y validación de los resultados <b>Etapas:</b> Inversión	N	2021-Jan-01	2022-Dec-31
	Contextualizar, interpretar y realizar la respectiva anonimización de los resultados del Censo Económico como preparación de los resultados finales <b>Etapas:</b> Inversión	N	2022-Jan-01	2022-Dec-31
	Difundir la información obtenida en Desarrollo del Censo Económico. <b>Etapas:</b> Inversión	N	2020-Jan-01	2022-Dec-31
	Ejecutar el operativo censal asegurando la calidad y cobertura del proceso de recolección. <b>Etapas:</b> Inversión	N	2021-Jan-01	2021-Dec-31
	Estructurar las bases de datos con la información recolectada en desarrollo del Censo Económico <b>Etapas:</b> Inversión	S	2021-Jan-01	2021-Dec-31
	Evaluar la planeación y realización del censo en su conjunto y plantear recomendaciones para las operaciones censales futuras <b>Etapas:</b> Inversión	N	2020-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar las actividades de preparación para la ejecución de la recolección. <b>Etapas:</b> Inversión	N	2020-Jan-01	2021-Dec-31
	Realizar los procesos de revisión de la información recolectada en el desarrollo del Censo Económico <b>Etapas:</b> Inversión	N	2021-Jan-01	2021-Dec-31
<b>Documentos metodológicos</b> <b>Unidad:</b> Número de documentos <b>Meta Total:</b> 1.0000	Construir los instrumentos necesarios para llevar a cabo la ejecución del Censo Económico. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Desarrollar el operativo censal asegurando la calidad y cobertura del proceso de recolección. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2020-Jan-01	2021-Dec-31
	Ejecutar el sistema de pruebas del Censo Económico <b>Etapas:</b> Inversión	N	2020-Jan-01	2021-Dec-31
	Ejecutar las estrategias de comunicación que soporten la preparación del Censo Económico <b>Etapas:</b> Inversión	N	2020-Jan-01	2021-Dec-31
	Ejecutar las estrategias de comunicación que soporten la preparación del Censo Económico. <b>Etapas:</b> Inversión	N	2020-Jan-01	2020-Dec-31
	Especificar las necesidades para la fases de planeación, diseño, ejecución, producción, comunicación, difusión y evaluación del Censo Económico <b>Etapas:</b> Inversión	S	2020-Jan-01	2021-Dec-31

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2019011000195  
**Nombre del Proyecto:** DESARROLLO CENSO ECONÓMICO. NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos metodológicos <b>Unidad:</b> Número de documentos <b>Meta Total:</b> 1.0000	Realizar el diseño temático, estadístico, operativo, de procesamiento, de análisis, de comunicación, de difusión y de evaluación <b>Etapas:</b> Inversión	N	2020-Jan-01	2020-Dec-31

**ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES**

**Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2021**

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	040101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL	Nación	303,062,839,248.00	33,000,000,000.00

**Resumen Financiero PGN**

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2019	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201,089,384.00
2020	57,098,667,428.00	0.00	57,098,667,428.00	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
2021	303,062,839,248.00	0.00	303,062,839,248.00	66,500,000,000.00	66,500,000,000.00
2022	4,191,106,527.00	0.00	4,191,106,527.00	0.00	0.00

\*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

**Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2021**

**Objetivo:** Incrementar la producción oportuna de estadísticas de carácter estructural del sector económico del país.

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2019011000195

**Nombre del Proyecto:** DESARROLLO CENSO ECONÓMICO. NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Bases de microdatos anonimizados <b>Unidad:</b> Número de bases de datos <b>Meta Horizonte:</b> 1.0000	Difundir la información obtenida en Desarrollo del Censo Económico.	0.00	0.00	0.00
	Realizar las actividades de preparación para la ejecución de la recolección.	60,866,819,976.00	0.00	0.00
	Estructurar las bases de datos con la información recolectada en desarrollo del Censo Económico	537,580,802.00	0.00	0.00
	Construir los cuadros de salida y adelantar los procesos de análisis y validación de los resultados	182,134,960.00	0.00	0.00
	Realizar los procesos de revisión de la información recolectada en el desarrollo del Censo Económico	1,235,960,000.00	0.00	0.00
	Evaluar la planeación y realización del censo en su conjunto y plantear recomendaciones para las operaciones censales futuras	0.00	0.00	0.00
	Ejecutar el operativo censal asegurando la calidad y cobertura del proceso de recolección.	217,248,771,145.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>280,071,266,883.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Documentos metodológicos <b>Unidad:</b> Número de documentos <b>Meta Horizonte:</b> 1.0000	Desarrollar el operativo censal asegurando la calidad y cobertura del proceso de recolección.	0.00	0.00	0.00
	Construir los instrumentos necesarios para llevar a cabo la ejecución del Censo Económico.	16,979,374,965.00	57,149,043,544.00	0.00
	Ejecutar el sistema de pruebas del Censo Económico	0.00	714,115,276.00	7,068,763,243.00
	Especificar las necesidades para la fases de planeación, diseño, ejecución, producción, comunicación, difusión y evaluación del Censo Económico	0.00	0.00	0.00
	Ejecutar las estrategias de comunicación que soporten la preparación del Censo Económico	4,183,917,400.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>21,163,292,365.00</b>	<b>57,863,158,820.00</b>	<b>7,068,763,243.00</b>
<b>Objetivo:</b> Actualizar los marcos de lista y de área geográfica sobre establecimientos industriales, comerciales, de servicios, construcción y transporte.				
Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Bases de Datos del Directorio Estadístico <b>Unidad:</b> Número de bases de datos <b>Meta Horizonte:</b> 1.0000	Actualizar el directorio de las unidades económicas del país	676,149,000.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>676,149,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bases de Datos del Marco Geoestadístico Nacional <b>Unidad:</b> Número de bases de datos <b>Meta Horizonte:</b> 1.0000	Realizar el conteo de unidades económicas	0.00	8,636,841,180.00	25,931,236,757.00
	Contar con la cartografía censal actualizada y sus diferentes productos.	1,152,131,000.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>1,152,131,000.00</b>	<b>8,636,841,180.00</b>	<b>25,931,236,757.00</b>

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2019011000195  
**Nombre del Proyecto:** DESARROLLO CENSO ECONÓMICO. NACIONAL

**VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS**

**Totales acumulados por Cadena de Valor**

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2020	1,174,558,721.00	1,174,558,721.00
2021	8,483,756,456.00	8,483,756,456.00

**Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad**

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
-------	------------	-----------	----------	-------

**Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor**

**Objetivo Especifico:** Actualizar los marcos de lista y de área geográfica sobre establecimientos industriales, comerciales, de servicios, construcción y transporte.

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Bases de Datos del Marco Geoestadístico Nacional	Realizar el conteo de unidades económicas <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2020-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2021-Dec-31	2020	909,510,321.00	909,510,321.00
		2021	7,769,641,180.00	7,769,641,180.00

**Objetivo Especifico:** Incrementar la producción oportuna de estadísticas de carácter estructural del sector económico del país.

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Documentos metodológicos	Ejecutar el sistema de pruebas del Censo Económico <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2020-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2021-Dec-31	2020	265,048,400.00	265,048,400.00
		2021	714,115,276.00	714,115,276.00

**Regionalización de Recursos en la Vigencia 2021**

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	303,062,839,248.00	0.00	0.00	66,500,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000,000.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>303,062,839,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,500,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INDICADORES**

**Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2021**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP  
 Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2019011000195  
**Nombre del Proyecto:** DESARROLLO CENSO ECONÓMICO. NACIONAL

	<b>Ponderación</b>
Indicadores de Producto	50.00 %
Indicadores de Gestión	50.00 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

**Indicadores de Gestión - Meta Vigente**

<b>Indicador</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
2200G001 - Porcentaje de cumplimiento en la entrega de productos estadísticos <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	1.0000	2.0000	1.0000	2.0000

**Indicadores de Producto - Meta Vigente**

**Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente**

**Objetivo Especifico:** Actualizar los marcos de lista y de área geográfica sobre establecimientos industriales, comerciales, de servicios, construcción y transporte.

<b>Producto</b>	<b>Indicador</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Bases de Datos del Directorio Estadístico	040100200 - Bases de Datos del Directorio Estadístico producidas <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	0.0000	0.0000	1.0000
Bases de Datos del Marco Geoestadístico Nacional	040100300 - Bases de Datos del Marco Geoestadístico Nacional producidas <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 3.0000	0.0000	0.0000	3.0000

**Objetivo Especifico:** Incrementar la producción oportuna de estadísticas de carácter estructural del sector económico del país.

<b>Producto</b>	<b>Indicador</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Bases de microdatos anonimizados	040109100 - Bases de microdatos anonimizados entregadas <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000		0.0000	0.0000	1.0000
Documentos metodológicos	040104400 - Documentos Metodológicos de la temática de Cuentas Nacionales realizados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 2.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2019011000195  
**Nombre del Proyecto:** DESARROLLO CENSO ECONÓMICO. NACIONAL

**Indicadores de producto de programa**

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Bases de Datos del Marco Geoestadístico Nacional producidas <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 3.0000	2020	0.0000	Si	No
	2021	0.0000	Si	No
	2022	3.0000	Si	No
Bases de Datos del Directorio Estadístico producidas <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	2020	0.0000	Si	No
	2021	0.0000	Si	No
	2022	1.0000	Si	No
Bases de microdatos anonimizados entregadas <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	2020	0.0000	Si	Si
	2021	0.0000	Si	Si
	2022	1.0000	Si	Si
Documentos Metodológicos de la temática de Cuentas Nacionales realizados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 2.0000	2020	1.0000	Si	Si
	2021	0.0000	Si	Si
	2022	0.0000	Si	Si
	2019	1.0000	Si	Si

**Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2021**

**POLÍTICAS TRANSVERSALES**

**Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2021**

Política

**FILTROS DE CALIDAD**

**Observaciones del Proyecto**



Código Bpin: 2019011000195

Nombre del Proyecto: DESARROLLO CENSO ECONÓMICO. NACIONAL

## Control de Formulación Técnico

Funcionario ROCIO CHAPARRO GONZALEZ

Cargo PROFESIONAL

Fecha 2021-Jan-29 21:20:55

## Observación

El proyecto se actualizo con los recursos contracreditados por valor de \$33.500.000.000 adicionalmente de actualizaron los recursos a Decreto de liquidacion 2021

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	No aplica

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000195

Nombre del Proyecto: DESARROLLO CENSO ECONÓMICO. NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2019011000195

**Nombre del Proyecto:** DESARROLLO CENSO ECONÓMICO. NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2019011000195

**Nombre del Proyecto:** DESARROLLO CENSO ECONÓMICO. NACIONAL

**Entidad Jefe Planeacion**

**Funcionario** Lina Paola Cardozo Orjuela  
**Cargo** Jefe Oficina Asesora de Planeación  
**Fecha** 2021-Jan-29 21:24:11

**Observación**

El proyecto se actualizo con los recursos contracreditados por valor de \$33.500.000.000 adicionalmente se actualizaron los recursos a Decreto de liquidacion 2021

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	No aplica

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2019011000195

**Nombre del Proyecto:** DESARROLLO CENSO ECONÓMICO. NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se trata de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2019011000195

**Nombre del Proyecto:** DESARROLLO CENSO ECONÓMICO. NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2019011000195

**Nombre del Proyecto:** DESARROLLO CENSO ECONÓMICO. NACIONAL

**Cabeza de Sector Jefe Planeacion**

**Funcionario** Lina Paola Cardozo Orjuela  
**Cargo** Jefe Oficina Asesora de Planeación  
**Fecha** 2021-Jan-29 21:38:06

**Observación**

El proyecto se actualizo con los recursos contracreditados por valor de \$33.500.000.000 adicionalmente se actualizaron los recursos a Decreto de liquidación 2021

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	No aplica
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000195

Nombre del Proyecto: DESARROLLO CENSO ECONÓMICO. NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No aplica
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	

**FICHA EBI****SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro  
es de todosDNP  
Departamento  
Nacional de Planeación**Código Bpin:** 2019011000195**Nombre del Proyecto:** DESARROLLO CENSO ECONÓMICO. NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2019011000195  
**Nombre del Proyecto:** DESARROLLO CENSO ECONÓMICO. NACIONAL

**Control de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** ROCIO CHAPARRO GONZALEZ  
**Cargo** PROFESIONAL  
**Fecha** 2021-Jan-29 21:32:44

**Observación**

El proyecto se actualizo con los recursos contracreditados por valor de \$33.500.000.000 adicionalmente se actualizaron los recursos a Decreto de liquidación 2021

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	No aplica
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000195

Nombre del Proyecto: DESARROLLO CENSO ECONÓMICO. NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No aplica
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2019011000195

**Nombre del Proyecto:** DESARROLLO CENSO ECONÓMICO. NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2019011000195  
**Nombre del Proyecto:** DESARROLLO CENSO ECONÓMICO. NACIONAL

**Control Posterior de Viabilidad Técnico**

**Funcionario** Sesar Augusto Nupia Rey  
**Cargo** TÉCNICO OPERATIVO  
**Fecha** 2021-Feb-01 18:52:23

**Observación**

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, para el cuatrienio 2019 -2022 enfoca todos sus esfuerzos por reunir y organizar los datos adecuados que ayuden en problemáticas poblacionales, sociales, económicas y ambientales de la sociedad y generen impacto en la toma de decisiones. Para esto el DANE busca: i) lograr el más alto rigor estadístico, garantizar que la calidad de los procesos de la entidad se refleje en la exactitud y la precisión de la información que está presentando al país y al resto del mundo; ii) producir información y conocimiento de calidad, desarrollar procesos y tecnologías que permitan compartir este conocimiento hasta el lugar donde se va a emplear y generar competencias al interior del DANE para compartirlo y utilizarlo; y iii) llegar a los territorios y producir información local útil para enfrentar los desafíos de desarrollo, inclusión y equidad en el mediano plazo. Así, la entidad requiere fortalecer el proyecto de inversión "Levantamiento de Información Estadística con Calidad, Cobertura y Oportunidad Nacional", a través del cual recolecta información detallada en relación con las condiciones de vida, económicas y sociales, de la población Colombiana y las dinámicas que se presentan en cada uno de los territorios del país, en cumplimiento de las acciones y metas planteadas en la Base del Plan Nacional de Desarrollo. En tal sentido, el DANE solicita trasladar del proyecto: Censo Económico el valor de \$33.500.000.000.00 Por las razones anteriores, esta Subdirección emite concepto técnico favorable a la presente solicitud de traslado presupuestal, de la siguiente forma:

Proyecto contracreditado Censo Económico el valor de \$33.500.000.000.00

Proyecto acreditado: Levantamiento de Información Estadística con Calidad, Cobertura y Oportunidad Nacional \$33.500.000.000.00

Sin embargo, es competencia de la DIFP pronunciarse sobre la viabilidad presupuestal del presente trámite, tenido en cuenta la sugerencia dada a la entidad por parte del DNP, al final del año de 2020.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000195

Nombre del Proyecto: DESARROLLO CENSO ECONÓMICO. NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Al realizar el traslado las metas de los indicadores registrados en el Sistema SINERGIA se mantienen?	Revisar o verificar Si alguna meta en el sistema se ve afectada por el traslado (sustentar respuesta ya sea en Si / No)	S	No se afectan la metas
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿Los avances físico-financieros del proyecto, registrados en el SPI, son coherentes con la decisión de acreditar o contra acreditar recursos?	Verificar Si la(s) meta(s) relacionadas con los recursos en el caso del proyecto a acreditar no le han ejecutado los recursos inicialmente asociados, evaluar porqué se requieren recursos adicionales.	S	
	¿Se ajustaron los costos de las actividades, el cronograma y/o las metas de productos de los proyectos involucrados en el trámite?	: Verificar si en el trámite se ajustaron los costos de las actividades, el cronograma y/o las metas de productos en este proyecto ya sea de que participa como crédito o contracrédito (tener en cuenta que su pudieron afectar metas en víctimas, desplazados y/o políticas transversales)	S	

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2019011000195  
**Nombre del Proyecto:** DESARROLLO CENSO ECONÓMICO. NACIONAL

**Control Posterior de Viabilidad Subdirector**

**Funcionario** Germán David Briceño Villalobos  
**Cargo** SUBDIRECTOR TECNICO  
**Fecha** 2021-Feb-01 23:59:34

**Observación**

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, para el cuatrienio 2019 -2022 enfoca todos sus esfuerzos por reunir y organizar los datos adecuados que ayuden en problemáticas poblacionales, sociales, económicas y ambientales de la sociedad y generen impacto en la toma de decisiones. Para esto el DANE busca: i) lograr el más alto rigor estadístico, garantizar que la calidad de los procesos de la entidad se refleje en la exactitud y la precisión de la información que está presentando al país y al resto del mundo; ii) producir información y conocimiento de calidad, desarrollar procesos y tecnologías que permitan compartir este conocimiento hasta el lugar donde se va a emplear y generar competencias al interior del DANE para compartirlo y utilizarlo; y iii) llegar a los territorios y producir información local útil para enfrentar los desafíos de desarrollo, inclusión y equidad en el mediano plazo. Así, la entidad requiere fortalecer el proyecto de inversión "Levantamiento de Información Estadística con Calidad, Cobertura y Oportunidad Nacional", a través del cual recolecta información detallada en relación con las condiciones de vida, económicas y sociales, de la población Colombiana y las dinámicas que se presentan en cada uno de los territorios del país, en cumplimiento de las acciones y metas planteadas en la Base del Plan Nacional de Desarrollo. En tal sentido, el DANE solicita trasladar del proyecto: Censo Económico el valor de \$33.500.000.000.00. Por las razones anteriores, esta Subdirección emite concepto técnico favorable a la presente solicitud de traslado presupuestal, de la siguiente forma:

Proyecto contracreditado Censo Económico el valor de \$33.500.000.000.00

Proyecto acreditado: Levantamiento de Información Estadística con Calidad, Cobertura y Oportunidad Nacional \$33.500.000.000.00

Sin embargo, es competencia de la DIFP pronunciarse sobre la viabilidad presupuestal del presente trámite, tenido en cuenta la sugerencia dada a la entidad por parte del DNP, al final del año de 2020.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2019011000195

**Nombre del Proyecto:** DESARROLLO CENSO ECONÓMICO. NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Al realizar el traslado las metas de los indicadores registrados en el Sistema SINERGIA se mantienen?	Revisar o verificar Si alguna meta en el sistema se ve afectada por el traslado (sustentar respuesta ya sea en Si / No)	S	No se afectan la metas
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿Los avances físico-financieros del proyecto, registrados en el SPI, son coherentes con la decisión de acreditar o contra acreditar recursos?	Verificar Si la(s) meta(s) relacionadas con los recursos en el caso del proyecto a acreditar no le han ejecutado los recursos inicialmente asociados, evaluar porqué se requieren recursos adicionales.	S	
	¿Se ajustaron los costos de las actividades, el cronograma y/o las metas de productos de los proyectos involucrados en el trámite?	: Verificar si en el trámite se ajustaron los costos de las actividades, el cronograma y/o las metas de productos en este proyecto ya sea de que participa como crédito o contracrédito (tener en cuenta que su pudieron afectar metas en víctimas, desplazados y/o políticas transversales)	S	

CAMBIOS REALIZADOS

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2019011000195

**Nombre del Proyecto:** DESARROLLO CENSO ECONÓMICO. NACIONAL

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior